

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 會議紀錄

- 一、會議名稱：「臺南園區資源再生中心擴建統包工程」第一次工作會議
- 二、會議時間：113年1月9日(星期二)上午10時30分
- 三、會議地點：本局5樓501會議室(臺南市新市區南科三路22號)
- 四、主席：趙副組長志寶
紀錄：中鼎 陳祥嘉
- 五、主席致詞：略
- 六、出席單位與人員：詳簽到表。
- 七、會議結論：
 - (一)針對本工程預計參加金質獎與金安獎，局內需先內部審議後才會予國科會進行評選。簡報中之得分要點除了口腔癌之外，亦可將吸菸、登革熱等議題納入考量。
 - (二)針對工程估驗，依統包工程採購契約，細部設計經機關核定後始得據以計量，並進行工程估驗計價。
 - (三)焚化爐的設計若要噴水降溫，應考慮採再利用水來設計。
 - (四)近期即有地質鑽探工作，作業區域因鄰近一期暫存設施及廢溶劑槽區，此區域屬易燃環境嚴禁煙火，故請中鼎落實相關工安要求。
 - (五)請中鼎提前通知灰渣暫存區拆除的工作期程，以利操作廠商清空暫存區內的物品。
 - (六)請中鼎與操作廠商盤查施工區域的植栽，以便操作廠商呈報機關植栽移植或移除數量。
 - (七)提醒於設計執行時，需包含證照申請時所需之內容。
- 八、散會：同日中午11時46分
以下空白~。