

正本

受建組

檔 號：

保存年限：

台灣科學園區科學工業同業公會 函

地址：台南市新市區南科三路26號2樓

聯絡人：王瑞瑾

電話：06-5050322 分機221

傳真：06-5050323

電子郵件：rcwang@asip.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年10月20日

發文字號：台恭南字第1140002141號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送114年10月15日召開之「114年高雄園區22.8kV用戶歲修協調會」會議紀錄，請 查照。

正本：本會高雄園區22.8kV用戶會員廠商、國科會南部科學園區管理局、台灣電力公司高雄區營業處、台灣電力公司高屏供電區營運處

副本：

理事長

李全恭



台灣科學園區同業公會南部園區水電氣供應委員會

114 年高雄園區 22.8kV 用戶歲修協調會 會議紀錄

壹、時 間：114 年 10 月 15 日(星期三)14:30~15:15

地 點：國科會南科管理局高雄園區 401 會議室(路科五路 23 號 4 樓)

主 席：莊副召集人 富全

出席人員：詳如簽到表

記錄：王瑞瑾

貳、會議內容及決議事項：

1.114 年度歲修分成二個星期進行，時間為：

(A 群組)竹嶺 D/S：114 年 11 月 15 日(星期六)8:20-20:00

(B 群組)路北 D/S：114 年 11 月 22 日(星期六)8:20-20:00

2.歲修當天斷電和復電部份請廠商務必依照規定程序進行。

斷電：用戶請於早上 8:00 前先卸載完成(建議用戶提前做好準備以免因 1、2 分鐘的耽誤造成公司損失)並切開自備主斷路器，簽名繳回停電記錄表(表一)，台電人員配合切開責任分界點。

復電：各用戶之維護工作完成後，應自行悉數拆除全部之接地線並自行檢測完成，簽名繳回送電記錄表。一經繳回送電記錄表，即視為送電，應告知用戶需專人看守，嚴禁任何人再靠近帶電體。

用戶之自備主斷路器倘未配合切開，當饋線停、送電時，若於用戶端衍生損失，概由用戶自行負責。

3.請廠商就排程表中提供”與台電聯絡窗口”及”內線維修負責人”姓名和行動電話，於 114.11.07(星期五)前填覆”南科高雄園區歲修廠商聯絡人電話更正表”傳真至台電檢驗課-曾誌鋒主辦，電話：

07-5519271#578，傳真：07-5618561，E-mail：

u2808000@taipower.com.tw。

4.歲修當天交通號誌，比照去年(113)模式，台電會將停電區域受影響的路口通知南科管理局，請管理局交通號誌維修廠商於主要路口自備發電機供電，以維持號誌正常運作，非主要路口則會貼上公告提醒。園區配水池歲修亦會停電，請管理局知會相關廠商知悉。

5.位於標準廠房用戶當天雖不用進行歲修作業，仍要配合停電

，若廠商有需要用電時，可自備發電機供電，以免影響公司生產作業。

6.11 月 15 日及 11 月 22 日歲修時，請各廠商的電氣負責人務必出勤，以利歲修作業順利。建議標準廠房內的低壓用戶之電氣負責人也都要出勤，配合電力設備歲修保養。

7. 高科園區的電纜線路均為地下電纜，歲修當天若遇下雨，亦不影響歲修作業及安全，仍會依排定時間照常進行。
8. 倘繳回送電記錄表(表二)又發覺必須再進入配電場所時，用戶必需再填寫停電紀錄表(表三)，經台電人員簽名同意後始可再進入工作，避免意外發生。
9. 歲修工作完成送電時，如有園區廠商仍未完成內線檢點及維護工作，應及時通知台電聯絡窗口，將不予投入責任分界點，俟工作完成後再通知台電路竹巡修課(TEL:07-6961854)前往投入責任分界點送電，不影響整體送電時程。
10. 施工結束後請廠商用戶與台電人員核對電壓是否正常，並回報後始得離去。
11. 台電送電後，請用戶端確認馬達設備轉向是否正確，若異常請立即通知台電窗口處理。
12. 請廠商及台電公司利用此次歲修機會各自依所負責之範圍進行相關設備及週邊檢查並修補破洞，避免蛇害、鼠害造成壓降，並將附近的雜草及配電箱縫隙進行修剪和填補，以防止蛇類入侵造成電力事故；去年的缺失已修補的，今年請再確認，確保無遺。
13. 今後若因歲修或因故需停電時，台電公司將會進行全面通知受影的單位，包括：高壓及低壓用戶。
14. 各公司若有將廠房屋頂承租給再生能源業者(太陽能業者)，請務必要求其配合園區所訂的歲修時間進行年度保養。
15. 請台電公司提供於園區設置的再生能源業者名單給南科管理局，由南科管理局函文給相關業者，務必配合停電歲修作業
16. 原東台公司部份廠房現已易主為緯穎公司使用，饋線名稱尚未更改，請台電公司協助將名稱更正。
17. 秀傳醫院(MQ58)原屬 11/22(六)B 群組歲修，當日恰逢該院院慶，經與台電公司協調後，同意此次暫時調整至 MV60 饋線，歲修時間調整為 11/15(六)，待 11/22 之後再調回至 MQ58 饋線。
18. 本次歲修規劃單位為台電高雄區營業處，如有任疑問，請和台電高雄區營業處聯繫：
線路課：呂芳鋁主辦 07-5519271#505
路竹巡修課：吳品志課長 07-6961854
註：路竹巡修課 07-6961854 為 24 小時搶修專線，平時若遇用電上的問題可直接撥打詢問、通知。
19. 廣泰金屬路科三路八號的機電顧問量測，發現台電側 MOF 之 PT 有洩漏電現象，近期台電將會派員去廣泰金屬紅外線確認狀況，歲修時會安排人員更換 PT。
20. 生合公司於 114.8.8 新設在北嶺六路 82 號及 86 號的新廠尚未在檔案

中，後續台電公司會將其加入

21.明年歲修暫定為：115.11.14(星期六)及 115.11. 21(星期六)二天，請各位廠商可以預作準備，屆時若有其他原因仍可進行日期調整。

22.請各電力廠務承辦人員務必將明年歲修日程決議轉知 貴公司高階主管及負責人，避免爭議情事發生。

參、臨時動議：無

肆、散會(15:15)

用戶編號：_____

高壓用戶分界點操作「停電」紀錄表 年 月 日

公司名稱	饋線別	配電場（室）座標	分界點 開關別	切開時間	操作原因
					歲修維護檢點

檢查下列各項動作是否完成：

1. 確認用戶主斷路器是否已切開.....☐是 ☐否
2. 停電後分界點開關是否確實切開.....☐是 ☐否
3. 停電後分界點以下驗電結果.....☐有電 ☐無電
4. 停電後有無吊掛“停電工作中”警示牌.....☐有 ☐無
5. 停電後有無告知用戶檢電掛接地等危害因素.....☐有 ☐無

用戶電氣維修負責人員簽名：

台電人員（檢驗課領班）簽名：

簽名時間：

簽名時間：

手 機：

手 機：

台電人員（外線領班）簽名：

簽名時間：

手 機：

高壓用戶分界點操作「送電」紀錄表 年 月 日

公司名稱	饋線別	配電場（室）座標	分界點 開關別	投入時間	操作原因
					歲修維護檢點

送電時請檢查下列各項動作是否完成：

1. 送電前確認用戶主斷路器是否已切開……………☐是 ☐否
2. 送電前確認用戶有無拆除接地線組……………☐有 ☐無
3. 送電前用戶已確認人員均遠離線路……………☐是 ☐否

用戶電氣維修負責人員簽名：

簽名時間：

手 機：

台電人員（外線領班）簽名：

簽名時間：

手 機：

台電人員（檢驗課領班）簽名：

簽名時間：

手 機：

用戶編號：_____

高壓用戶分界點操作「停電」紀錄表 年 月 日

公司名稱	饋線別	配電場（室）座標	分界點 開關別	切開時間	操作原因
					歲修維護檢點

檢查下列各項動作是否完成：

1. 確認用戶主斷路器是否已切開.....☐是 ☐否
2. 停電後分界點開關是否確實切開.....☐是 ☐否
3. 停電後分界點以下驗電結果.....☐有電 ☐無電
4. 停電後有無吊掛“停電工作中”警示牌.....☐有 ☐無
5. 停電後有無告知用戶檢電掛接地等危害因素.....☐有 ☐無

用戶電氣維修負責人員簽名：

台電人員（檢驗課領班）簽名：

簽名時間：

簽名時間：

手 機：

手 機：

台電人員（外線領班）簽名：

簽名時間：

手 機：

表 4

高壓用戶分界點操作「送電」紀錄表 年 月 日

公司名稱	饋線別	配電場（室）座標	分界點 開關別	投入時間	操作原因
					歲修維護檢點

送電時請檢查下列各項動作是否完成：

1. 送電前確認用戶主斷路器是否已切開.....☐是 ☐否
2. 送電前確認用戶有無拆除接地線組.....☐有 ☐無
3. 送電前用戶已確認人員均遠離線路.....☐是 ☐否

用戶電氣維修負責人員簽名：

台電人員（檢驗課領班）簽名：

簽名時間：

簽名時間：

手 機：

手 機：

台電人員（外線領班）簽名：

簽名時間：

手 機：

南科高雄園區歲修廠商聯絡人電話更正表

[illegible]

T0:檢驗課曾誌鋒主辦

Email:u280800@taipower.com.tw

第十四屆南部園區水電氣供應委員會

簽到表

主題：「114年高雄園區22.8kV用戶歲修協調會議」

時間：114年10月15日(星期三)下午14:30~

地點：國科會南科管理局高雄園區401會議室(路科五路23號4樓)

主席：莊副召集人 富全 莊富全

編號	出席單位名稱	姓名	職稱	簽名
1	國科會南部科學園區管理局	薛羽辰	技士	薛羽辰
2	台電公司高雄區營業處	許展榮	維護經理	許展榮
3	台電公司高雄區營業處	劉鴻男	線路課長	劉鴻男
4	台電公司高雄區營業處	顏煒庭	檢驗課長	顏煒庭
5	台電公司高雄區營業處	吳品志	路巡課長	吳品志
6	台電公司高雄區營業處	呂芳鋁	線路主辦	呂芳鋁
7	台電公司高雄區營業處	陳國光	線路派工主辦	陳國光、李學
8	台電高屏供電區營運處-路北超高壓變電所	吳孟昌	課長	
9	台電高屏供電區營運處-路北超高壓變電所	陳永富	主辦	
10	川益科技(股)公司	魏志儒	組長	魏志儒
11	公準精密工業(股)公司	林宸緯	工廠工程	林宸緯
12	友達光電(股)公司	楊國安	工程師	楊國安
13	台灣日產化學(股)公司	林武重	先生	林武重
14	台灣賽孚思科技(股)公司	王慶昌	課長	王慶昌
15	台灣賽諾世(股)公司	黃萌崑	高級工程師	

編號	出席單位名稱	姓名	職稱	簽名
16	生合生物科技(股)公司	簡君誠	經理	簡君誠
17	生合生物科技(股)公司	黃格淵	工務	黃格淵
18	旺矽科技(股)公司南部分公司	李信賢	資深工程師	李信賢
19	東麗尖端薄膜(股)公司	劉芳源	副理	劉芳源
20	荷蘭商英特格國際控股有限公司台灣分公司高雄北廠	陳怡璇	廠務工程師	陳怡璇
21	荷蘭商英特格國際控股有限公司台灣分公司高雄北廠	郭佑銓	設備維修員	郭佑銓
22	荷蘭商英特格國際控股有限公司台灣分公司高雄南廠	許勝鴻	廠務工程師	許勝鴻
23	華新科技(股)公司 高科分公司	陳永男	經理	陳永男
24	華爾卡國際(股)公司	傅宗穎	課長	傅宗穎
25	誠泰工業科技(股)公司	李齊益	先生	李齊益
26	榮茂光學(股)公司	方琮暉	先生	方琮暉
27	廣泰金屬工業(股)公司	何宏哲	工務課課長	何宏哲
28	聯合骨科器材(股)公司	陳昱源	廠務工程師	
29	鐸友益科技(股)公司	郭建男	廠長	郭建男
30	台灣田中電子		廠務	張龍新
31	新揚科技		廠務	許江銘
32				
33				

編號	出席單位名稱	姓名	職稱	簽名
34	新亞材(收)公司	吳志偉	啟務副理	吳志偉
35	萬利科技	蔣露嬌	管理員	蔣露嬌
36	高科行政大樓	李宗健	技術員	李宗健
37	高維秀傳醫院	楊義豐	工務主任	楊義豐
38	高維秀傳醫院	于福田	工務組長	于福田
39	緯綫智造	鄭孔又	工程師	鄭孔又
40	日月光	鄭以揚	副理	鄭以揚
41	添海科技	陳品新	啟務	陳品新
42	昂田科技	林金篤	副理	林金篤
43	伊格爾	陳國精	課長	陳國精
44	華新科技	黃楚欣	工程師	黃楚欣
45	三井艾喜縵	原永翰	副技術師	原永翰
46	創維生物	余耀	經理	余耀
47	中佑精密 hsieh yuhg. ching @ cy materials	張信永	採購	張信永 0954094 916
48	信實 coling	戴治維	副領班	戴治維
49	路比士	陳永富	主辦	陳永富
50	財團法人電信技術中心	鄭惠丰	助理管理師	鄭惠丰
51	聯亞科技	朱志	主任	朱志